



ПРИКАЗ

24 октября 2019 г.  
г.Олекминск

БИРИКЭЭС

№ 02-09/765  
Өлүөхүмэ к.

О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева» и МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова» Олекминского района Республики Саха (Якутия) в 2020 году

Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года №Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию новых мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»( далее по тексту – методические рекомендации), на основании протокола заседания комиссии Министерства просвещения РФ по проведению отбора субъектов РФ на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по мероприятиям «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 15.07.2019 г № МР-17/02 пр, приказа Министерства образования и науки РС (Я) от 04.10.2019 г №01-10/1346 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) на 2020 год», приказываю:

1. Назначить ответственным координатором по созданию и функционированию Центров в Олекминском районе РС (Я) в 2020 году:

- Карташову Т.Н. – заместителя начальника по организационно-педагогическим вопросам.
2. Создать рабочую группу по созданию и функционированию Центров в Олекминском районе РС (Я) в 2020 году в следующем составе:
- Габышева Л.А. – руководитель отдела кадровой работы;
  - Еникеева Н.Х. – руководитель отдела общего образования;
  - Александрова А.Д. – руководитель информационного отдела;
  - Улазов Ю.А. – руководитель материально-технического отдела;
  - Торопова В.В. – руководитель отдела воспитания и дополнительного образования;
  - Егорова О.И. – юрист;
  - Свиридова О.В. – врио руководителя методического отдела;
  - Улазова Е.Н. – руководитель планово-экономического отдела.



План (дорожная карта)  
по созданию и функционированию  
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

№	Наименование мероприятия	сроки	ответственные
1	Назначение ответственного координатора по созданию и функционированию Центров в Олекминском районе	октябрь	МКУ «УООР» РС (Я), МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева», МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
2	Согласование перечня образовательных учреждений, на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	август-октябрь	Министерство образования и науки РС (Я), МКУ «УООР» РС (Я), МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева», МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
3	Разработка и согласование медиаплана информационного сопровождения Центров по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	октябрь	отдел информационных технологий, МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева», МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
4	Разработка и утверждение индикативных показателей результативности Центров	октябрь	ответственный координатор МКУ «УООР» РС (Я), МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева», МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
5	Финансовое обеспечение деятельности Центров (оплата труда работников Центра, коммунальные расходы, расходы на предоставления доступа в сеть интернет, расходные материалы, приобретение мебели, командировочные расходы, услуги по организации мероприятий, дополнительное профессиональное образование сотрудников Центра, участие детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях и др)	в течение года реализации мероприятий	МР «Олекминский район, МКУ «УООР» РС (Я), МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева», МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
6	Принятие (внесение изменений) в соответствующие нормативные акты, в том числе (при необходимости) устав	январь-июль	юрист МКУ «УООР» РС (Я), МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева», МБОУ

	организаций, муниципальное задание на финансовый год и плановый период, и другие		«Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
7	Согласование смет и организация проведения «косметического ремонта» Центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста». Закупка (приобретение мебели для кабинета формирования цифровых и гуманитарных профилей), доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур.	ноябрь-июль	Администрация МР «Олекминский район» РС (Я), МКУ «УООР» РС (Я): материально-технический отдел, планово-экономический отдел, отдел общего образования, МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева», МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 4. Методическое сопровождение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	в течение года реализации мероприятий	МКУ «УООР» РС (Я): отдел методической работы, отдел кадровой работы, МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева», МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
9	Контроль организации набора детей, обучающихся по программам Центра	август-сентябрь	МКУ «УООР» РС (Я): отдел общего образования, отдел воспитания и дополнительного образования
10	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам	в течение года реализации	юрист МКУ «УООР» РС (Я), МБОУ «СОШ №1

	дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	мероприятий	им.Н.Н.Яковлева», МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
11	Контроль за деятельностью Центров (НПА, вопросы материально-технического и имущественного характера Центра, функции Центра по обеспечению и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей)	в течение года реализации мероприятий	ответственный координатор
12	Открытие Центров в единый день открытий	сентябрь	МР «Олекминский район», МКУ «УООР» РС (Я), МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева», МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»