

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию, открытию и функционированию  
Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»  
в МАОУ «МБОУ СОШ №1 им.Н.Н. Яковлева" г. Олекминска РС(Я) на 2020 год.**

| №  | Наименование мероприятия  | Ответственный   | Результат  | Срок                            |
|----|---|---|--|---------------------------------|
| 1. | Поставка оборудования для оснащения кабинетов Центра  | Торопов И.К.-<br>директор ОУ<br>Ильин В.Н.-<br>заместитель<br>директора по АХЧ  | Заключение<br>договоров.<br>Оборудование<br>кабинетов  | Август -<br>сентябрь<br>2020    |
| 2. | Участие педагогов Центра в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах  | Чемпосова Н.И. -<br>заместитель<br>директора по УВР   | Свидетельство о<br>повышении<br>квалификации   | Август -<br>сентябрь<br>2020    |
| 3. | Приведение Центров в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставлено, установлено и налажено оборудование   | Торопов И.К.-<br>директор ОУ<br>Ильин В.Н.-<br>заместитель<br>директора по АХЧ  | Акты-приемки,<br>товарные накладные и<br>т.д.  | Август -<br>сентябрь<br>2020 г. |
| 4. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Чемпосова Н.И.-<br>руководитель<br>центра, Ильина<br>Л.Я.- заместитель<br>директора, Маркова<br>Т.А. – заместитель<br>директора, учителя,<br>педагоги<br>дополнительного<br>образования | Утверждение<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ,<br>планируемых к<br>реализации на базе<br>Центра образования<br>цифрового и<br>гуманитарного<br>профилей | Сентябрь<br>2020 г.             |
| 5. | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»   | Торопов И.К.-<br>директор школы<br>Акишева Ю.Ю. -<br>главный бухгалтер  | Утверждение<br>штатного расписания<br>с учетом штатных<br>единиц Центра<br>образования<br>цифрового и<br>гуманитарного<br>профилей «Точка<br>роста» с 01 сентября          | Август 2020                     |

|    |   |   |  |                       |
|----|---|---|--|-----------------------|
|    |   |   | 2020 года  |                       |
| 6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ «СОШ №7» .   | Чемпосова Н.И.-<br>руководитель<br>центра Ильина Л.Я -<br>заместитель<br>директора Маркова<br>Т.А. - заместитель<br>директора, учителя,<br>педагога<br>дополнительного<br>образования | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста   | Сентябрь 2020         |
| 7. | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | Торопов И.К.-<br>директор ОУ,<br>Чемпосова Н.И.-<br>руководитель<br>центра  | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | Сентябрь 2020         |
| 8. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | Чемпосова Н.И.-<br>руководитель<br>центра   | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных   | 2020-2021 учебный год |
| 9. | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Чемпосова Н.И.-<br>руководитель<br>центра   | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 2020-2021 учебный год |
|    | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центра задачам мероприятия   | Торопов И.К.-<br>директор ОУ,<br>Ильин В.Н.-<br>заместитель<br>директора по АХЧ   | Отчет по определенной форме  | Ноябрь 2020 г.        |

